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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo consiste en la descripción de las actividades realizadas durante el 
período comprendido entre agosto y noviembre del corriente año, correspondiente a la 
práctica profesional supervisada. 
Las actividades fueron llevadas a cabo en el establecimiento Alto Godoy, 
perteneciente a AYSAM, empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento 
más grande e importante de la provincia. La misma abastece de agua potable a 1.118.233 
habitantes y presta servicio de cloacas a 974.277 habitantes. 
Los establecimientos con los que cuenta [Figura N° 1] son:  
 Para la producción de agua potable 
1. Luján I (establecimiento) 
2. Luján II (establecimiento) 
3. Potrerillos (establecimiento) 
4. Alto Godoy (establecimiento) 
5. Benegas (establecimiento) 
6. San Rafael (establecimiento, Ballofet) 
7. San Rafael (establecimiento, 25 de Mayo) 
8. General Alvear (establecimiento) 
9. Malargüe (establecimiento) 
10. San Carlos (establecimiento) 
11. Las Cuevas (toma de agua) 
12. Puente de Inca (toma de agua) 
13. Punta de Vacas (toma de agua) 
14. Penitentes (toma de agua) 
15. Polvaredas (toma de agua) 
 Para la depuración de líquidos cloacales: 
16. Campo Espejo (lagunas) 
17. El Paramillo (lagunas) 
18. Lavalle (campo de derrame) 
19. Costa de Araujo (lagunas) 
20. San Rafael 
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21. General Alvear (2 lagunas de oxidación) 
22. Colonia Las Rosas (peines) 
23. Tunuyán (lagunas) 
24. San Carlos (lagunas) 
25. San Martín (lagunas) 
26. Junín (zanja de oxidación) 
27. Palmira (lagunas) 
28. Rivadavia (lagunas) 
29. Uspallata (lagunas de filtración) 
30. Las Cuevas (peines de infiltración) 
31. Puente del Inca (peines de infiltración) 
32. Punta de Vacas (peines de infiltración) 
33. Penitentes (peines de infiltración) 
34. Polvaredas (peines de infiltración) 
35. San Rafael - Cuadro Nacional 
36. La Paz 
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Figura N° 1: establecimientos con los que cuenta AYSAM en toda la provincia. 
En el siguiente organigrama puede verse la estructura de la empresa y quienes están 
a cargo de cada área. 
DIRECTORIO  
Presidente Battaggion, Richard 
Vicepresidente Del Río, Gerardo 
Director Eraso, Juan Pablo 
Director Acciones Clase B Tapia, Jesús 
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En el área en la que estuve trabajando fue la gerencia de ingeniería y obras, la cual 
tiene como responsabilidad y principal propósito elaborar estudios y proyectos necesarios 
para la optimización y expansión  de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento en el ámbito de la provincia, su posterior inspección, seguimiento y control de 
ejecución de las obras respectivas. 
A continuación se encuentra una descripción de las tareas que se realizan en otras 
áreas de la empresa. 
 Gerencia de planeamiento y desarrollo estratégico: tiene bajo su responsabilidad el 
posicionamiento adecuado de la compañía mirando hacia el futuro, con visión 
estratégica, realizando tareas tales como planes de acción, expansión de los servicios, 
obras por cuenta de terceros, elaboración de informes estructurales, matriz de riesgos 
técnicos, etc. 
 Gerencia de mejoramiento operativo: está a cargo del estudio y optimización de 
servicios en el ámbito de toda la provincia, realizando tareas tales como: catastro de 
redes, optimización de la estructura existente, control de rendimiento de 
perforaciones y facturación de energía eléctrica, etc. 
GERENTE GENERAL Cicero, Raúl 
Gerente de Ingeniería y Obras Formica, Roberto 
Gerente Servicio Gran Mendoza Álvarez, Walter 
Gerente de Infraestructura y Mejoramiento Operativo Sarmiento, Aldo 
Gerente de Planeamiento y Desarrollo Estratégico Banille, Osvaldo 
Gerente Comercial y Sistemas Babugia, Alejandro 
Gerente de Capital Humano González, Claudia 
Gerente de Administración y Finanzas Hernández, Dario 
Coordinación del Interior Di Marco, José 
Jefe de Departamento Jurídico Pons, Javier 
Jefe de Departamento Laboratorio Catapano, Adolfo 
Jefe de Departamento Comunicación y Relaciones Públicas Coll, Alejandro 
Jefe de Departamento Auditoria y Calidad Maestri, Selenia 
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 Gerencia de servicio del Gran Mendoza: tiene a su cargo las tareas operativas 
inherentes a la prestación del servicio de agua y cloacas en el Gran Mendoza. Incluye 
las tareas de apoyo logístico para las mismas tales como mantenimiento 
electromecánico, parque móvil, búsqueda de fugas, ejecución de obras por 
administración, etc. 
 Coordinación del interior: tiene a su cargo las tareas operativas inherentes a la 
prestación del servicio de agua y cloacas en el interior, en cada una de las sucursales 
y unidades operativas. 
 Departamento de comunicación y relaciones públicas: se encarga de desarrollar las 
relaciones públicas y la imagen de la compañía. Analizar el impacto de las 
comunicaciones de los medios de prensa y asesorar sobre las medidas a tomar. 
Desarrollo de campañas publicitarias y análisis de las mismas. 
 Gerencia comercial y de sistemas: define y gestiona los objetivos comerciales 
relacionados a facturación, recaudación, acciones comerciales, incorporación de 
clientes, nuevos suministros y sistema medido. Realiza las acciones necesarias para 
asegurar la correcta medición y facturación del servicio. Realiza las acciones 
necesarias para asegurar el máximo de recaudación de los ingresos. Administra y 
provee al resto de la empresa de los recursos informáticos (hardware y software) que 
aseguren la gestión eficiente. 
 Gerencia de Capital Humano: tiene a su cargo la funciones de diseñar, implementar 
y coordinar políticas de recursos humanos referentes a selección, capacitación, 
desarrollo, administración, beneficios, compensaciones, higiene y seguridad, 
medicina ocupacional y relaciones laborales que le permitan mantener, proveerse, 
desarrollar y conservar un Capital Humano que se destaque por su formación, 
eficiencia, compromiso, honestidad, esfuerzo y ansia de superación aplicados a la 
prestación del servicio y a su realización personal. 
Durante los 3 meses de duración de las prácticas, realice actividades relacionadas 
con: 
 la determinación de las cuencas de aporte de líquidos cloacales, su población actual 
y la proyección de la misma, 
 la formulación de alternativas de solución al problema planteado, 
 el cómputo y el presupuesto,  
 la redacción de la memoria correspondiente, y 
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 el estudio de factibilidades correspondiente 
En particular, participé en el proyecto “Colector cloacal El Paramillo II”. 
El profesional designado como tutor para mi posterior evaluación fue el ingeniero. 
Roberto Formica. A su vez, trabajé con el ingeniero. Fernando Conti, profesional a cargo de 
dicho proyecto. 
La ejecución del proyecto surge de la necesidad de la construcción de un aliviador 
cloacal que derive parte de los efluentes que transporta la colectora máxima Noreste 
existente, ya que con la demanda proyectada sobrepasará su capacidad, además de brindar 
este servicio sanitario a las localidades de Puente de Hierro, El Sauce y Colonia Segovia. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL SUPERVISADA 
El objetivo principal de la práctica profesional llevada a cabo en la empresa fue la 
elaboración de documentos de anteproyecto y factibilidades, en relación al proyecto del 
Colector Cloacal El Paramillo II. 
Dentro de los objetivos personales se puede mencionar: 
 Llevar a la práctica los conceptos aprendidos durante el cursado de distintas 
asignaturas de la carrera, y específicamente las relacionadas con la ingeniería 
sanitaria; 
 Tener una primera experiencia laboral relacionada con la ingeniería civil fuera del 
ámbito académico; 
 Participar en proyectos reales a gran escala, los cuales tienen beneficiarios directos. 
  
Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada 
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
 
RACIGH, Paula Andrea                                                                                                              Página 10 de 53 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
A continuación se hará una descripción del proyecto sobre el que se estuvo 
trabajando, haciendo referencia a la problemática que llevo a su elaboración como así 
también datos y metodologías de trabajo que fueron relevantes. 
PROYECTO: “Colector cloacal El Paramillo II” 
Introducción 
El presente proyecto consiste en la ejecución de una colectora máxima para 
transportar los efluentes cloacales de las localidades de El Sauce, Colonia Segovia y Puente 
de Hierro, además de aliviar la colectora máxima Noreste, derivando un caudal equivalente 
al que aportará el colector Boedo-Ponce. Estos efluentes serán llevados al establecimiento 
depurador El Paramillo, el cual se encuentra en proceso de ampliación. 
En la Figura N° 2  se puede observar la totalidad de la obra a realizar. 
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Figura N° 2: esquema de la totalidad de la obra a realizar. 
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Situación actual 
En la actualidad la única localidad que cuenta con sistema de cloacas es Colonia 
Segovia, cuyos efluentes son tratados por tres lagunas de estabilización en serie, estas 
lagunas son alimentadas por una estación elevadora ubicada a la entrada de las mismas, y el 
líquido ya tratado se utiliza para riego de un ACRE. 
El sistema cloacal de El Sauce está construido pero sin conexiones domiciliarias por 
el momento. 
Mientras que el colector de Puente de Hierro y el Boedo-Ponce no están construidos. 
Determinación de poblaciones 
Definición de Cuencas de Aporte 
Las localidades involucradas en las cuencas de aporte son [Figura N° 3]: 
 Puente de Hierro, departamento de Guaymallén. 
 Colonia Segovia, departamento de Guaymallén. 
 El Sauce, departamento de Guaymallén. 
Además de estas localidades se transportará un caudal equivalente al que transportará 
el colector Boedo-Ponce.  
 
Figura N° 3: localidades involucradas en la cuenca de aporte. 
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Se definieron las cuencas de aporte en función de las redes, si existen, y en el caso 
de no existir se consideran las zonas pobladas y la posibilidad de que efectivamente puedan 
depositar sus efluentes en el futuro colector. Estas cuencas se pueden observar en la Figura 
N° 4. 
 
Figura N° 4: cuencas de aporte. 
Población en el área de Estudio 
Para determinar las poblaciones se presentan dos casos, ya que para la zona de El 
Sauce y el colector Boedo-Ponce existen proyectos ya realizados en AYSAM, por lo que los 
datos de población y las tasas intercensales se obtuvieron a partir de estos trabajos. Mientras 
que para el caso de Colonia Segovia y Puente de Hierro los datos poblacionales provienen 
de censos, dicha información se obtiene de la DEIE (Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza), que resume la información 
obtenida de los censos 2010,2001 y 1991. 
Proyecciones poblacionales 
La proyección se realiza siguiendo los lineamientos del ENOHSa del capítulo 2 -  
Criterios Básicos. 
Las fuentes consultadas para la ejecución de la proyección demográfica son las 
siguientes: 
 Información cartográfica por radio para los distintos censos. La información 
cartográfica y la población por radio de los distintos relevamientos varía entre censos, 
por lo que se debe constatar que los datos de población de todos los censos 
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correspondan a áreas geográficas iguales (fue necesario confeccionar una tabla de 
correspondencia entre radios para cada censo). 
 Planos de redes existentes o proyectadas en la zona de estudio. 
 Proyecciones población y demandas El Sauce, proyecto #203 Villa Tulumaya 
(proyecto realizado por AYSAM). 
 Proyección poblacional colector Boedo-Ponce (proyecto realizado por AYSAM). 
Se emplea el Método de las Tasas Geométricas Decrecientes.  
Con esto aplicando la metodología descripta en ENOHSa se determinan las tasas 
entre períodos intercensales para la cuenca de Puente de Hierro y Colonia Segovia, aplicando 




















































Ii  tasa media de variación anual en el penúltimo período intercensal. 
IIi  tasa media de variación anual en el último período intercensal. 
P1= población primer censo considerado (1991) 
P2= población  penúltimo censo considerado (2001) 
P3= población último censo considerado (2010) 
n1=período de años entre primer y penúltimo censo  
n2=período de años entre penúltimo y último censo  
En la Tabla N° 1 se encuentran los datos correspondientes a las poblaciones de 1991, 
2001 y 2010 para las cuencas de aporte de Colonia Segovia y Puente de Hierro. 
Tabla N° 1 población según censo de Puente de Hierro y Colonia Segovia. 
 
Aplicando el  método propuesto por el ENOHSa se obtiene la proyección poblacional 
para todas las cuencas de aporte. En la Tabla N° 2 se puede observar el resultado: 
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Tabla N° 2: resumen de la proyección poblacional. 
 
Evaluación de alternativas 
Se ha realizado una evaluación de distintas alternativas para el tramo de colector 
ubicado en la calle Roque Sáenz Peña, la longitud total del mismo es de 10,19 km. En la 
Figura N° 5 se puede observar un esquema del mismo. 
  
Localidad 2018 2028 2038
Puente de Hierro 6801 8059 9549
Colonia Segovia 2909 3216 3382
El Sauce 10243 15011 18744
Colector Boedo Ponce 64459 219088 247872
Total 84412 245374 279547
Población [hab]
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Figura N° 5: colector cloacal proyectado en la calle Roque Sáenz Peña. 
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Este tramo tiene condicionada su tapada inicial, debido a los colectores provenientes 
de las localidades de El Sauce y Colonia Segovia, además tiene que tener una tapada igual o 
mayor a 1,70 m en el cruce con la calle Severo del Castillo, ya que allí deberá recoger los 
efluentes provenientes de la localidad de Puente de Hierro y del colector Boedo-Ponce. Otra 
característica importante de la obra es el perfil longitudinal del terreno desde la ubicación 
actual de la estación elevadora de Colonia Segovia hasta el establecimiento depurador, el 
cual es muy variable y la pendiente promedio del terreno es muy baja (0,00054 m/m). Por 
último la traza proyectada cruza el arroyo Leyes, este es otro punto importante a tener en 
cuenta para el diseño. 
A continuación se da una descripción de cada alternativa. 
Opción N°1: Conducción a gravedad. 
En esta alternativa los efluentes son transportados únicamente por acción de la 
gravedad, se deja fuera de servicio la estación elevadora existente en la entrada de las lagunas 
de estabilización de Colonia Segovia [Figura N° 6]. 
El diseño de esta opción tiene una tapada inicial de 3,65 m, debido a que esa es la 
tapada final del colector de El Sauce, y termina en la entrada del establecimiento depurador 
coincidiendo su invertido con el de la colectora máxima Noreste ya existente. La pendiente 
del mismo es de 0,00022 m/m, está pendiente es imposible de materializar en obra. 
Además debido a la irregularidad que presenta el terreno y para cumplir con la tapada 
mínima de 1 m se debe terraplenar una longitud de 1,782 km. 
La cañería a colocar es de PRFV de diámetro 1700 mm y la longitud a cubrir es de 
10,186 km. 
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A continuación se encuentra el cómputo y presupuesto de la opción planteada. 
 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 51,00  $               2.250,00  $                      114.750 0,06%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1700 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 10500,00  $               8.241,54  $                 86.536.201 44,81%
I.3
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1700 mm 
Un 102,00  $               4.454,06  $                      454.314 0,24%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 85609,94  $                 316,50  $                 27.095.681 14,03%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $                 790,88  $                   8.055.931 4,17%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 30356,31  $                 574,27  $                 17.432.824 9,03%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 38848,94  $                 419,53  $                 16.298.459 8,44%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 51,00  $             34.552,89  $                   1.762.197 0,91%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplenes. Incluye provisión de 
maquinaria, mano de obra, retiro y disposición de material 
resultante en depositos autorizados según ETP.
m² 41511,13  $                     5,80  $                      240.711 0,12%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes hasta lograr la densidad requerida. (e=0.50 m) 
Incluye provisión de maquinaria y  mano de obra según ETP.
m² 20755,56  $                     2,94  $                       61.058 0,03%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 69964,59  $                 426,24  $                 29.821.833 15,44%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 6469,93  $                 502,24  $                   3.249.437 1,68%
VI.5
Ejecución de coronamiento con material seleccionado, e= 
0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 3778,58  $                 420,52  $                   1.588.964 0,82%
VII Otros Gastos
VII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $             50.930,00 50.930,00$                    0,03%
VII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $           350.000,00 350.000,00$                  0,18%
Mes Base: Septiembre 2016
193.113.290$              100,00%
20% 38.622.658$                
12% 23.173.595$                
254.909.543$              132,00%
21% 53.531.004$                
-$                             
308.440.547$              159,72%
PRECIO DE LA OBRA s/ IMPUESTOS
I.V.A.
Otros Impuestos







CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL
ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. % INCID.
UNITARIO
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Opción N°2: Conducción a gravedad con una estación elevadora. 
En esta alternativa los efluentes son transportados por acción de la gravedad pero en 
el cruce con la calle Severo del Castillo se instala una estación elevadora con el objetivo de 
aumentar la pendiente con respecto a la opción anterior. Se llega a la entrada de la estación 
depuradora con la misma cota de invertido que la colectora máxima Noreste [Figura N° 7].  
El diseño de esta opción tiene una tapada inicial de 3,65 m, debido a que esa es la 
tapada final del colector de El Sauce, la cañería se extiende con una pendiente de 0,001 m/m 
en una longitud de 1,001 km, llegando al cruce con Severo del Castillo con una tapada de 
3,22 m, en donde se eleva el líquido cloacal hasta llegar a una tapada de salida de la estación 
de 1 m. A partir de este punto la pendiente del colector es de 0,00038 m/m (imposible de 
materializar en obra) por una longitud 9,185 km, llegando a la entrada del establecimiento 
depurador con la misma cota de invertido que la colectora máxima. Es importante aclarar 
que se deja fuera de servicio la estación elevadora existente en la entrada a las lagunas de 
Colonia Segovia. 
Debido a la irregularidad que presenta el terreno y para cumplir con la tapada mínima 
de 1 m se debe terraplenar una longitud 1,905 km. 
En el primer tramo de la traza se necesita un caño de PVC de diámetro 630 mm, 
debido a que sólo lleva los efluentes de las localidades de El Sauce y Colonia Segovia, y la 
pendiente del mismo es de 0,001 m/m. Mientras que la cañería del siguiente tramo es de 
diámetro 1600 mm de PRFV, ya que el caudal aumenta significativamente por los aportes 
de Puente de Hierro y del colector Boedo-Ponce, además de disminuir la pendiente a 0,00038 
m/m. 
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A continuación se encuentra el cómputo y presupuesto de la opción planteada. 
 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 53,00  $           2.250,00  $                      119.250 0,07%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1600 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 9468,00  $           7.491,82  $                 70.932.583 39,60%
I.3 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 0,88%
I.4
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1600 mm 
UN 92,00  $           4.126,59  $                      379.646 0,21%
I.5 MANGUITO DE EMPOTRAMIENTO DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,04%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 58176,67  $              316,50  $                 18.413.009 10,28%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 4,50%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 24914,87  $              574,27  $                 14.307.947 7,99%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 21328,44  $              419,53  $                   8.948.011 5,00%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 46,00  $          34.552,89  $                   1.589.433 0,89%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,10%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 45738,80  $                  5,80  $                      265.226 0,15%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 22869,40  $                  2,94  $                       67.276 0,04%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 92906,30  $              426,24  $                 39.600.549 22,11%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 6475,92  $              502,24  $                   3.252.445 1,82%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 3782,08  $              420,52  $                   1.590.435 0,89%
VII Sistema de bombeo
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 809,20  $              486,53  $                      393.705 0,22%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 184,22  $           5.582,07  $                   1.028.353 0,57%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 38,80  $          12.504,54  $                      485.201 0,27%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 3,00  $        887.734,72  $                   2.663.204 1,49%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,27%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,34%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,07%
VIII Otros Gastos  $      8.981.303 
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 0,03%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,20%
Mes Base: Septiembre 2016 179.123.339$        100,00%
20% 35.824.668$                
12% 21.494.801$                
236.442.807$              132,00%
21% 49.652.989$                
-$                             
286.095.797$              159,72%
OPCIÓN N°2
CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON UNA ESTACIÓN ELEVADORA
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL





PRECIO DE LA OBRA s/ IMPUESTOS
I.V.A.
Otros Impuestos
PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
PARCIAL 
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Opción N°3: Conducción a gravedad con dos estaciones elevadoras. 
En esta alternativa los efluentes son transportados por acción de la gravedad pero se 
construyen dos estaciones elevadoras con el objetivo de aumentar la pendiente con respecto 
a las opciones anteriores, y llegando a la entrada del establecimiento depurador con la misma 
cota de invertido que la colectora máxima Noreste. Es importante aclarar que se deja fuera 
de servicio la estación elevadora existente en Colonia Segovia [Figura N° 8]. 
El diseño de esta opción tiene una tapada inicial de 3,65 m, debido a que esa es la 
tapada final del colector de El Sauce, se utiliza un caño de PVC de diámetro 630 mm, ya que 
sólo lleva los efluentes de las localidades de El Sauce y Colonia Segovia. La pendiente del 
mismo es de 0,001 m/m y una longitud total de 1,001 km.  
En el cruce con la calle Severo del Castillo se cambia la cañería por una de PRFV 
diámetro 1300 mm, la cual sigue con una pendiente de 0,001 m/m, el cambio de diámetro se 
debe al significativo aumento del caudal por los aporte de Puente de Hierro y el colector 
Boedo-Ponce. Esta cañería se extiende por 2,336 km, llegando a la primera estación 
elevadora con una tapada de entrada a la misma de 4,70 m, mientras que la tapada de salida 
es de 1,40 m. 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 53,00  $           2.250,00  $                      119.250 0,07%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1600 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 9468,00  $           7.491,82  $                 70.932.583 39,60%
I.3 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 0,88%
I.4
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1600 mm 
UN 92,00  $           4.126,59  $                      379.646 0,21%
I.5 MANGUITO DE EMPOTRAMIENTO DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,04%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 58176,67  $              316,50  $                 18.413.009 10,28%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 4,50%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 24914,87  $              574,27  $                 14.307.947 7,99%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 21328,44  $              419,53  $                   8.948.011 5,00%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 46,00  $          34.552,89  $                   1.589.433 0,89%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,10%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 45738,80  $                  5,80  $                      265.226 0,15%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 22869,40  $                  2,94  $                       67.276 0,04%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 92906,30  $              426,24  $                 39.600.549 22,11%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 6475,92  $              502,24  $                   3.252.445 1,82%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 3782,08  $              420,52  $                   1.590.435 0,89%
VII Sistema de bombeo
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 809,20  $              486,53  $                      393.705 0,22%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 184,22  $           5.582,07  $                   1.028.353 0,57%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 38,80  $          12.504,54  $                      485.201 0,27%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 3,00  $        887.734,72  $                   2.663.204 1,49%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,27%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,34%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,07%
VIII Otros Gastos  $      8.981.303 
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 0,03%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,20%
Mes Base: Septiembre 2016 179.123.339$              100,00%
20% 35.824.668$                
12% 21.494.801$                
236.442.807$              132,00%
21% 49.652.989$                
-$                             
286.095.797$              159,72%
OPCIÓN N°2
CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON UNA ESTACIÓN ELEVADORA
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL





PRECIO DE LA OBRA s/ IMPUESTOS
I.V.A.
Otros Impuestos
PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
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La traza del colector sigue con las mismas condiciones de diámetro y pendiente en 
una longitud de 5,057 km, en donde se encuentra la segunda estación elevadora, la tapada de 
ingreso a la misma es de 5,00 m y la de salida es de 1,20 m. 
El último tramo del colector tiene condicionado su invertido, con la intención de que 
coincida con el de la colectora máxima Noreste, por lo que la pendiente de este tramo es de 
0,0007 m/m debido a esto el diámetro del mismo cambia a 1400 mm (cañería de PRFV) y la 
longitud total del mismo es de 1,792 km. 
Debido a la irregularidad que presenta el terreno y para cumplir con la tapada mínima 
de 1 m se debe terraplenar 1,218 km. 
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Figura N° 8: opción N°3.
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A continuación se encuentra el cómputo y presupuesto de la opción planteada. 
 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 54,00  $           2.250,00  $                      121.500 0,08%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1400 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 1848,00  $           5.724,91  $                 10.579.634 7,31%
I.3
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1300 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 7632,00  $           5.078,80  $                 38.761.427 26,79%
I.4 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,09%
I.5
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1400 mm 
UN 18,00  $           3.421,77  $                       61.592 0,04%
I.6
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1300 mm 
UN 76,00  $           2.890,92  $                      219.710 0,15%
I.7 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,05%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 83630,44  $              316,50  $                 26.469.165 18,29%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 5,57%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 22522,15  $              574,27  $                 12.933.875 8,94%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 48751,06  $              419,53  $                 20.452.737 14,13%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 47,00  $          34.552,89  $                   1.623.986 1,12%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 17851,59  $                  5,80  $                      103.516 0,07%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 8925,80  $                  2,94  $                       26.258 0,02%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 13418,72  $              426,24  $                   5.719.620 3,95%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 4422,65  $              502,24  $                   2.221.216 1,53%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 2582,92  $              420,52  $                   1.086.167 0,75%
VII Sistema de bombeo
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 2178,47  $              486,53  $                   1.059.895 0,73%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 338,24  $           5.582,07  $                   1.888.101 1,30%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 77,60  $          12.504,54  $                      970.403 0,67%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 6,00  $        887.734,72  $                   5.326.408 3,68%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,81%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,43%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VIII Otros Gastos
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 0,04%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,24%
Mes Base: Septiembre 2016 144.712.274$              100,00%
20% 28.942.455$                
12% 17.365.473$                
191.020.202$              132,00%
21% 40.114.242$                
-$                             
231.134.444$              159,72%
OPCIÓN N°3
CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON DOS ESTACIONES ELEVADORAS
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL
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Opción N°4: Conducción con una estación de bombeo. 
En esta alternativa los efluentes son transportados en parte de su traza por acción de 
la gravedad y en el resto a presión, por lo que se necesita una estación de bombeo. Es 
importante aclarar que se elimina la estación elevadora existente [Figura N° 9]. 
El diseño de esta opción tiene una tapada inicial de 3,65 m, debido a que esa es la 
tapada final del colector de El Sauce, se utiliza cañería de PVC de diámetro 630 mm, ya que 
sólo lleva los efluentes de las localidades de El Sauce y Colonia Segovia. La pendiente del 
mismo es de 0,001 m/m y una longitud total de 1,001 km.  
En el cruce con la calle Severo del Castillo se cambia la cañería por una de PRFV 
diámetro 1300 mm, la cual sigue con una pendiente del 0,001 m/m, el cambio de diámetro 
se debe al significativo aumento del caudal por los aporte de Puente de Hierro y el colector 
Boedo-Ponce, esta cañería se extiende por 3,883 km, llegando a la estación de bombeo con 
una tapada de entrada a la misma de 5,85 m, mientras que la tapada de salida es de 1,20 m.  
Al ser este nuevo tramo a presión el diseño del perfil intenta copiar el perfil 
longitudinal del terreno, respetando la tapada mínima de 1,00 m, para disminuir el volumen 
de excavación, mientras que a la vez se intenta disminuir la cantidad de quiebres de la 
conducción ya que estos implican la construcción de cámaras de desagüe o válvulas de aire. 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 54,00  $           2.250,00  $                      121.500 0,08%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1400 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 1848,00  $           5.724,91  $                 10.579.634 7,31%
I.3
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1300 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 7632,00  $           5.078,80  $                 38.761.427 26,79%
I.4 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,09%
I.5
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1400 mm 
UN 18,00  $           3.421,77  $                       61.592 0,04%
I.6
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1300 mm 
UN 76,00  $           2.890,92  $                      219.710 0,15%
I.7 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,05%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 83630,44  $              316,50  $                 26.469.165 18,29%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 5,57%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 22522,15  $              574,27  $                 12.933.875 8,94%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 48751,06  $              419,53  $                 20.452.737 14,13%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 47,00  $          34.552,89  $                   1.623.986 1,12%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 17851,59  $                  5,80  $                      103.516 0,07%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 8925,80  $                  2,94  $                       26.258 0,02%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 13418,72  $              426,24  $                   5.719.620 3,95%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 4422,65  $              502,24  $                   2.221.216 1,53%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 2582,92  $              420,52  $                   1.086.167 0,75%
VII Sistema de bombeo
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 2178,47  $              486,53  $                   1.059.895 0,73%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 338,24  $           5.582,07  $                   1.888.101 1,30%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 77,60  $          12.504,54  $                      970.403 0,67%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 6,00  $        887.734,72  $                   5.326.408 3,68%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,81%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,43%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VIII Otros Gastos
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 0,04%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,24%
Mes Base: Septiembre 2016 144.712.274$              100,00%
20% 28.942.455$                
12% 17.365.473$                
191.020.202$              132,00%
21% 40.114.242$                
-$                             
231.134.444$              159,72%
OPCIÓN N°3
CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON DOS ESTACIONES ELEVADORAS
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL
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La cañería a utilizar es de PRFV diámetro 1200 mm PN 6 bar, esta cañería se extiende en 
una longitud de  3,056 km desembocando en una boca de registro, a partir de la cual se sigue 
con una conducción a gravedad. 
La conducción a gravedad tiene una pendiente de 0,00055 m/m con el fin de llegar 
con el mismo invertido que la colectora máxima Noreste a la entrada de la planta, debido a 
esta pendiente el diámetro del mismo cambia a 1500 mm por una longitud de 2,246 km. 
Con este diseño se evita la construcción de un terraplén.
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A continuación se encuentra el cómputo y presupuesto de la opción planteada. 
 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 54,00  $           2.250,00  $                      121.500 0,08%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1500 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 2316,00  $           6.637,21  $                 15.371.783 10,41%
I.3
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1300 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 4008,00  $           5.078,80  $                 20.355.844 13,78%
I.4
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1200 mm, Rigidez 5000, 
PN6, Lu: 12m
m 3156,00  $           5.444,65  $                 17.183.300 11,63%
I.5 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,07%
I.6
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1500 mm 
UN 24,00  $           3.723,65  $                       89.368 0,06%
I.7
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1300 mm 
UN 40,00  $           2.890,92  $                      115.637 0,08%
I.8
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1200 mm 
UN 26,00  $           2.535,31  $                       65.918 0,04%
I.9 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,05%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 94880,42  $              316,50  $                 30.029.804 20,33%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 5,45%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 23563,42  $              574,27  $                 13.531.847 9,16%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 58429,33  $              419,53  $                 24.513.103 16,60%
V Bocas de Registro, Cámaras de Inspección y Cámaras de Desagüe
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 32,00  $          34.552,89  $                   1.105.692 0,75%
V.2
Ejecución de cámara de inspección según plano Tipo. 
Incluye provisión de materiales, mano de obra y maquinaria 
según especificaciones técnicas. 
UN 13,00  $        302.669,81  $                   3.934.708 2,66%
V.3
Ejecución de cámara de desagüe según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 2,00  $        727.565,94  $                   1.455.132 0,99%
V.4
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
VI Sistema de bombeo
VI.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 1226,89  $              486,53  $                      596.920 0,40%
VI.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 179,71  $           5.582,07  $                   1.003.176 0,68%
VI.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 38,80  $          12.504,54  $                      485.201 0,33%
VI.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 3,00  $        887.734,72  $                   2.663.204 1,80%
VI.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,75%
VI.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,42%
VI.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VII Otros Gastos
VII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00 $       50.930,00 $                 50.930 100,00%
VII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 687,22%
Mes Base: Septiembre 2016 147.709.201$              100,00%
20% 29.541.840$                
12% 17.725.104$                
194.976.145$              132,00%
21% 40.944.990$                
-$                             
235.921.135$              159,72%
PRECIO DE LA OBRA s/ IMPUESTOS
I.V.A.
Otros Impuestos





CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON UNA ESTACIÓN DE BOMBEO Y UN TRAMO A PRESIÓN
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Opción N°5: Conducción a gravedad con dos estaciones elevadoras, conservando la de 
Colonia Segovia. 
En esta alternativa los efluentes son transportados a gravedad pero son elevados en 
parte de su traza para evitar la profundización de la misma [Figura N° 10]. 
El diseño de esta opción tiene como primer estación elevadora la ya existente en el 
ingreso de las lagunas de estabilización de Colonia Segovia, elevando los efluentes del 
colector de Colonia Segovia para que su tapada de salida coincida con la del colector de El 
Sauce, quedando una tapada inicial de 2,50 m, lo que permite tener un poco más de libertad 
en el diseño. 
El primer tramo de esta obra es de cañería de PVC de 630 mm, ya que sólo lleva los 
efluentes de las localidades de El Sauce y Colonia Segovia, con una pendiente de 0,0007 
m/m y una longitud total de 1,001 km hasta interceptar con la calle Severo del Castillo en 
donde se cambia la cañería por una de PRFV diámetro 1400 mm, este nuevo tramo sigue 
con una pendiente del 0,0007 m/m. El cambio de diámetro se debe al significativo aumento 
del caudal por los aporte de Puente de Hierro y el colector Boedo-Ponce, esta cañería se 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 54,00  $           2.250,00  $                      121.500 0,08%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1500 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 2316,00  $           6.637,21  $                 15.371.783 10,41%
I.3
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1300 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 4008,00  $           5.078,80  $                 20.355.844 13,78%
I.4
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1200 mm, Rigidez 5000, 
PN6, Lu: 12m
m 3156,00  $           5.444,65  $                 17.183.300 11,63%
I.5 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,07%
I.6
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1500 mm 
UN 24,00  $           3.723,65  $                       89.368 0,06%
I.7
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1300 mm 
UN 40,00  $           2.890,92  $                      115.637 0,08%
I.8
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1200 mm 
UN 26,00  $           2.535,31  $                       65.918 0,04%
I.9 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,05%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 94880,42  $              316,50  $                 30.029.804 20,33%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 5,45%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 23563,42  $              574,27  $                 13.531.847 9,16%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 58429,33  $              419,53  $                 24.513.103 16,60%
V Bocas de Registro, Cámaras de Inspección y Cámaras de Desagüe
V.1
Ejecución de bocas de registro según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 32,00  $          34.552,89  $                   1.105.692 0,75%
V.2
Ejecución de cámara de inspección según plano Tipo. 
Incluye provisión de materiales, mano de obra y maquinaria 
según especificaciones técnicas. 
UN 13,00  $        302.669,81  $                   3.934.708 2,66%
V.3
Ejecución de cámara de desagüe según plano Tipo. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y maquinaria según 
especificaciones técnicas. 
UN 2,00  $        727.565,94  $                   1.455.132 0,99%
V.4
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
VI Sistema de bombeo
VI.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 1226,89  $              486,53  $                      596.920 0,40%
VI.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 179,71  $           5.582,07  $                   1.003.176 0,68%
VI.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 38,80  $          12.504,54  $                      485.201 0,33%
VI.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 3,00  $        887.734,72  $                   2.663.204 1,80%
VI.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,75%
VI.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,42%
VI.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VII Otros Gastos
VII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 100,00%
VII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 687,22%
Mes Base: Septiembre 2016 147.709.201$              100,00%
20% 29.541.840$                
12% 17.725.104$                
194.976.145$              132,00%
21% 40.944.990$                
-$                             
235.921.135$              159,72%
PRECIO DE LA OBRA s/ IMPUESTOS
I.V.A.
Otros Impuestos
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extiende hasta llegar al establecimiento depurador El Paramillo, lo que implica una longitud 
total de 9,185 km, llegando a la entrada de la planta con una tapada 4,00 m. En este punto es 
en donde se encuentra la segunda estación elevadora la que eleva los efluentes hasta la obra 
de conducción interna de la planta. 
Este diseño tiene la ventaja sobre los anteriores de que una de las estaciones se 
encuentra dentro del predio del establecimiento depurador El Paramillo, lo que permite 
operación permanente, además de evitar hechos de vandalismo. 
Para cumplir con la tapada mínima de 1,00 m es necesario terraplenar 1,303 km del 
total de la traza.
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Figura N° 10: opción N°5.
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A continuación se encuentra el cómputo y presupuesto de la opción planteada. 
 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 53,00  $           2.250,00  $                      119.250 0,08%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1400 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 9468,00  $           5.724,91  $                 54.203.452 36,20%
I.3 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,06%
I.4
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1400 mm 
UN 92,00  $           3.421,77  $                      314.803 0,21%
I.5 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,04%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 95767,20  $              316,50  $                 30.310.471 20,24%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 5,38%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 24811,89  $              574,27  $                 14.248.811 9,52%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 56907,45  $              419,53  $                 23.874.619 15,95%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro diámetro 1400 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 46,00  $          34.552,89  $                   1.589.433 1,06%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 9121,00  $                  5,80  $                       52.890 0,04%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 4560,50  $                  2,94  $                       13.416 0,01%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 1838,67  $              481,84  $                      885.939 0,59%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 2085,84  $              502,24  $                   1.047.584 0,70%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 1732,71  $              420,52  $                      728.638 0,49%
VII Sistema de bombeo 0,0%
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 809,20  $              486,53  $                      393.705 0,26%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 186,07  $           5.582,07  $                   1.038.637 0,69%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 39,19  $          12.504,54  $                      490.053 0,33%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 6,00  $        887.734,72  $                   5.326.408 3,56%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,72%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,41%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VIII Otros Gastos 0,0%
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 0,03%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,23%
Mes Base: Septiembre 2016 149.725.174$              100,00%
20% 29.945.035$                
12% 17.967.021$                
197.637.229$              132,00%
21% 41.503.818$                
-$                             
239.141.047$              159,72%
Otros Impuestos
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Opción N°6: Conducción a gravedad con una estación elevadora, rectificando la 
cañería de Colonia Segovia. 
En esta alternativa los efluentes son transportados a gravedad y son elevados en la 
entrada del establecimiento depurador El Paramillo [Figura N° 11]. 
Para materializar esta alternativa es necesario rectificar parte del colector de Colonia 
Segovia, ya que se profundiza mucho en el comienzo de la traza del colector proyectado. 
Esta rectificación consiste en la disminución de la pendiente, pasando de 0,0026 m/m a 0,001 
m/m, lo que trae aparejado un cambio de diámetro  de 250 mm a 315 mm, todo esto se realiza 
en una longitud de 1,064 km. 
Al realizar este cambio la colectora máxima proyectada comienza con una tapada de 
2,50 m, el primer tramo de esta obra es de cañería de PVC de 630 mm, ya que sólo lleva los 
efluentes de las localidades de El Sauce y Colonia Segovia, con una pendiente de 0,0007 
m/m. La longitud total es de 1,001 km, hasta interceptar con la calle Severo del Castillo en 
donde se cambia la cañería por una de PRFV diámetro 1400 mm, la cual sigue con una 
pendiente del 0,0007 m/m, el cambio de diámetro se debe al significativo aumento del caudal 
por los aporte de Puente de Hierro y el colector Boedo-Ponce. Esta cañería se extiende hasta 
llegar al establecimiento depurador El Paramillo, lo que implica una longitud total de 9,185 
km, llegando a la entrada de la planta con una tapada 4,00 m. En este punto es en donde se 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 53,00  $           2.250,00  $                      119.250 0,08%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1400 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 9468,00  $           5.724,91  $                 54.203.452 36,20%
I.3 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,06%
I.4
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1400 mm 
UN 92,00  $           3.421,77  $                      314.803 0,21%
I.5 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,04%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 95767,20  $              316,50  $                 30.310.471 20,24%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 10186,00  $              790,88  $                   8.055.931 5,38%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 24811,89  $              574,27  $                 14.248.811 9,52%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 56907,45  $              419,53  $                 23.874.619 15,95%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro diámetro 1400 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 46,00  $          34.552,89  $                   1.589.433 1,06%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 9121,00  $                  5,80  $                       52.890 0,04%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 4560,50  $                  2,94  $                       13.416 0,01%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 1838,67  $              481,84  $                      885.939 0,59%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 2085,84  $              502,24  $                   1.047.584 0,70%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 1732,71  $              420,52  $                      728.638 0,49%
VII Sistema de bombeo 0,0%
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 809,20  $              486,53  $                      393.705 0,26%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
obra según ETP
m³ 186,07  $           5.582,07  $                   1.038.637 0,69%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 39,19  $          12.504,54  $                      490.053 0,33%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 6,00  $        887.734,72  $                   5.326.408 3,56%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,72%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,41%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VIII Otros Gastos 0,0%
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          50.930,00  $                       50.930 0,03%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,23%
Mes Base: Septiembre 2016 149.725.174$              100,00%
20% 29.945.035$                
12% 17.967.021$                
197.637.229$              132,00%
21% 41.503.818$                
-$                             
239.141.047$              159,72%
Otros Impuestos
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encuentra la estación elevadora, la que debe elevar los efluentes hasta la obra de conducción 
interna de la planta. 
Este diseño tiene la ventaja sobre los anteriores de que la estación elevadora se 
encuentra dentro del predio del establecimiento depurador, lo que permite operación 
permanente, además de evitar hechos de vandalismo. 
Nuevamente para cumplir con la tapada mínima de 1,00 m es necesario terraplenar 
1,303 km del total de la traza.
Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada 
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Figura N° 11: opción N°6. 
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A continuación se encuentra el cómputo y presupuesto de la opción planteada. 
 
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 64,00  $           2.250,00  $                      144.000 0,10%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1400 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 9468,00  $           5.724,91  $                 54.203.452 35,84%
I.3 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,05%
I.4 Caño PVC cloacal DN 315 mm m 1140,00  $              371,21  $                      423.185 0,28%
I.5
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1400 mm 
UN 92,00  $           3.421,77  $                      314.803 0,21%
I.6 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,04%
I.7 Manguito de empotramiento DN 315mm UN 22,00  $              381,37  $                         8.390 0,01%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 98819,82  $              316,50  $                 31.276.629 20,68%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 11250,00  $              790,88  $                   8.897.431 5,88%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 25451,69  $              574,27  $                 14.616.233 9,66%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 59237,34  $              419,53  $                 24.852.089 16,43%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro diámetro 1400 mm según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 46,00  $          34.552,89  $                   1.589.433 1,05%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
V.3
Ejecución de bocas de registro diámetro 315 mm según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 11,00  $          16.046,43  $                      176.511 0,12%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 10424,00  $                  5,80  $                       60.446 0,04%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 5212,00  $                  2,94  $                       15.332 0,01%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 2157,89  $              481,84  $                   1.039.752 0,69%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 2383,81  $              502,24  $                   1.197.239 0,79%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 1980,24  $              420,52  $                      832.730 0,55%
VII Sistema de bombeo
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 809,20  $              486,53  $                      393.705 0,26%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
m³ 184,22  $           5.582,07  $                   1.028.353 0,68%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 38,80  $          12.504,54  $                      485.201 0,32%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 3,00  $        887.734,72  $                   2.663.204 1,76%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,69%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,41%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VIII Otros Gastos
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          56.250,00  $                       56.250 0,04%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,23%
Mes Base: Septiembre 2016 151.254.570$              100,00%
20% 30.250.914$                
12% 18.150.548$                
199.656.032$              132,00%
21% 41.927.767$                
-$                             
241.583.799$              159,72%
OPCIÓN N°6
CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON UNA ESTACIÓN ELEVADORA
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL
ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. % INCID.
 UNITARIO PARCIAL 
Otros Impuestos
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Evaluación económica de las alternativas. 
En la Tabla N° 3 se detallan para cada una de las alternativas planteadas, las 
inversiones y costos operativos promedio.  
  
m³: metro cúbico ; m²: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL: Global
I Provisión de materiales
I.1 Marco y tapa boca de registro HD D400 UN 64,00  $           2.250,00  $                      144.000 0,10%
I.2
Provisión Cañería cloacal PRFV DN 1400 mm, Rigidez 5000,    
Lu: 12m
m 9468,00  $           5.724,91  $                 54.203.452 35,84%
I.3 Caño PVC cloacal DN 630 mm m 1074,00  $           1.473,10  $                   1.582.114 1,05%
I.4 Caño PVC cloacal DN 315 mm m 1140,00  $              371,21  $                      423.185 0,28%
I.5
Provision de manguitos empotramiento con junta elástica 
incorporado DN 1400 mm 
UN 92,00  $           3.421,77  $                      314.803 0,21%
I.6 Manguito de empotramiento DN 630mm UN 14,00  $           4.803,27  $                       67.246 0,04%
I.7 Manguito de empotramiento DN 315mm UN 22,00  $              381,37  $                         8.390 0,01%
II Excavación de Zanja
II.1
Excavación de Zanja con depresión de napa instalación de 
cañería. Incluye Mano de Obra, maquinaria. Se considera 
entibamiento continuo según especificaciones técnicas. 
m³ 98819,82  $              316,50  $                 31.276.629 20,68%
III Acarreo y colocación
III.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye 
provisión de mano de obra, malla advertencia y maquinaria 
según especificaciones técnicas.
m 11250,00  $              790,88  $                   8.897.431 5,88%
IV Relleno de Zanja
IV.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para 
lograr las densidades de proyecto definidas en 
especificaciones técnicas.
m³ 25451,69  $              574,27  $                 14.616.233 9,66%
IV.2
Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión 
de mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las 
densidades de proyecto definidas en especificaciones 
técnicas. Se incluye el traslado y disposición final del 
sobrante de la excavación. 
m³ 59237,34  $              419,53  $                 24.852.089 16,43%
V Bocas de Registro
V.1
Ejecución de bocas de registro diámetro 1400 mm según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 46,00  $          34.552,89  $                   1.589.433 1,05%
V.2
Ejecución de bocas de registro diámetro 630 mm  según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 7,00  $          25.185,42  $                      176.298 0,12%
V.3
Ejecución de bocas de registro diámetro 315 mm según 
plano Tipo. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
maquinaria según especificaciones técnicas. 
UN 11,00  $          16.046,43  $                      176.511 0,12%
VI Construcción de terraplenes
VI.1
Limpieza, desmonte y retiro de vegetación en zona de 
emplazamiento de terraplén. Incluye provisión de maquinaria, 
mano de obra, retiro y disposición de material resultante en 
depósitos autorizados según lo indicado en ETP.
m² 10424,00  $                  5,80  $                       60.446 0,04%
VI.2
Compactación Especial en el plano de fundación de 
terraplenes. (e=0.50 m) Incluye provisión de maquinaria y  
mano de obra  según ETP.
m² 5212,00  $                  2,94  $                       15.332 0,01%
VI.3
Ejecución de terraplén con su correspondiente compactación 
hasta lograr la densidad requerida. Se incluye maquinaria, 
material y mano de obra según ETP.
m³ 2157,89  $              481,84  $                   1.039.752 0,69%
VI.4
Ejecución de Subbase con Suelo Cal e=0.30m. Incluye 
provisión de materiales, mano de obra y Equipamiento según 
ETP. Se incluye reperfilado final de los terraplenes, zanjas de 
guardia.
m³ 2383,81  $              502,24  $                   1.197.239 0,79%
VI.5
Ejecución de base estabilizada con material seleccionado, 
e= 0.20 m. Incluye provisión de material seleccionado, 
maquinaria y mano de obra según ETP.
m³ 1980,24  $              420,52  $                      832.730 0,55%
VII Sistema de bombeo
VII.1
Excavación para ejecución estación de bombeo. Incluye 
entibado y provisión de maquinaria y mano de obra según 
ETP.  
m³ 809,20  $              486,53  $                      393.705 0,26%
VII.2
Hormigón Armado H 30 para ejecución de estación de 
bombeo. Incluye provisión, ejecución de armaduras, 
encofrados, llenado, curado y revestimiento interno. Se inclye 
provisión de materiales, transporte, maquinaria y mano de 
m³ 184,22  $           5.582,07  $                   1.028.353 0,68%
VII.3
Construcción de edificio sala bombeo. Incluye aberturas, 
revestimientos, aislaciones e instalaciones electricas.
m² 38,80  $          12.504,54  $                      485.201 0,32%
VII.4 Provisión y Montaje de Bombas Centrífugas s/ETP UN 3,00  $        887.734,72  $                   2.663.204 1,76%
VII.5
Provisión y Montaje de Cuadro de Maniobra 
s/ETP.Incluye,válvulas, ramales, juntas, piezas especiales, 
medidor de caudal, etc. Según lo indicado en planos y ETP.
GL 1,00  $     4.066.479,53  $                   4.066.480 2,69%
VII.6
Provisión y Montaje Puente Grúa Monoviga Capacidad de 
Carga 4t. Según lo indicado en planos y ETP.
UN 1,00  $        616.283,90  $                      616.284 0,41%
VII.7
Provisión y Montaje de elementos metálicos varios ( 
escaleras, plataformas, tapas, etc.) Según lo indicado en 
planos y ETP.
GL 1,00  $        121.781,20  $                      121.781 0,08%
VIII Otros Gastos
VIII.1
Aforos, Servidumbre, Sellados, tramitación de permisos 
según Especificaciones Técnicas.
GL 1,00  $          56.250,00  $                       56.250 0,04%
VIII.2
Ejecución proyecto ejecutivo, sondeos, estudios de suelos y 
planos conforme a obra según ETP.
GL 1,00  $        350.000,00  $                      350.000 0,23%
Mes Base: Septiembre 2016 151.254.570$              100,00%
20% 30.250.914$                
12% 18.150.548$                
199.656.032$              132,00%
21% 41.927.767$                
-$                             
241.583.799$              159,72%
OPCIÓN N°6
CONDUCCIÓN A GRAVEDAD CON UNA ESTACIÓN ELEVADORA
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: OBRA CIVIL
ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. % INCID.
 UNITARIO PARCIAL 
Otros Impuestos
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La evaluación económica de las alternativas planteadas se realiza considerando los 
costos de inversión, y costos de energía para cada uno de los años dentro del periodo de 
diseño, de esta manera se puede calcular el Valor Actual Neto de cada alternativa, indicados 
en las tablas siguientes: 
Tabla N° 4: evaluación económica opción N°1. 
 
 
OPCIÓN N°1: Sistema sólo a gravedad
Caudal Inversiones Costos Operativos ($) Resultado
(m³/año) ($) Energía ($)
Inv. Inicial - 254.909.543    - 254.909.543      
2018 20240712 - -                                -                       
2019 22434388 -                     -                                -                       
2020 24865814 -                     -                                -                       
2021 27560756 -                     -                                -                       
2022 30547775 -                     -                                -                       
2023 33858524 -                     -                                -                       
2024 37528091 -                     -                                -                       
2025 41595364 -                     -                                -                       
2026 46103444 -                     -                                -                       
2027 51100109 -                     -                                -                       
2028 56638308 -                     -                                -                       
2029 56901534 -                                -                       
2030 57165984 -                     -                                -                       
2031 57431662 -                     -                                -                       
2032 57698576 -                     -                                -                       
2033 57966729 -                     -                                -                       
2034 58236129 -                     -                                -                       
2035 58506781 -                     -                                -                       
2036 58778691 -                     -                                -                       
2037 59051865 -                     -                                -                       
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Tabla N° 5: evaluación económica opción N°2. 
 
 
OPCIÓN N° 2: Conducción a gravedad + 1 Estación elevadora
Caudal Inversiones Costos Operativos ($) Resultado
(m³/año) ($) Energía ($)
Inv. Inicial - 236.442.807 - 236.442.807  
2018 20240712 - 172.801                     172.801        
2019 22434388 -                  191.529                     191.529        
2020 24865814 -                  212.287                     212.287        
2021 27560756 -                  235.294                     235.294        
2022 30547775 -                  260.795                     260.795        
2023 33858524 -                  289.060                     289.060        
2024 37528091 -                  320.388                     320.388        
2025 41595364 -                  355.112                     355.112        
2026 46103444 -                  393.598                     393.598        
2027 51100109 -                  436.256                     436.256        
2028 56638308 3.515.429     483.537                     3.998.967     
2029 56901534 -                  485.785                     485.785        
2030 57165984 -                  488.042                     488.042        
2031 57431662 -                  490.311                     490.311        
2032 57698576 -                  492.589                     492.589        
2033 57966729 -                  494.879                     494.879        
2034 58236129 -                  497.179                     497.179        
2035 58506781 -                  499.489                     499.489        
2036 58778691 -                  501.811                     501.811        
2037 59051865 -                  504.143                     504.143        
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Tabla N° 6: evaluación económica opción N°3. 
 
OPCIÓN N° 3: Conducción a gravedad + 2 Estaciones elevadoras
Caudal Inversiones Costos Operativos ($) Resultado
(m³/año) ($) Energía ($)
Inv. Inicial - 191.020.202 - 191.020.202 
2018 20240712 - 555.765                     555.765        
2019 22434388 -                  615.998                     615.998        
2020 24865814 -                  682.760                     682.760        
2021 27560756 -                  756.757                     756.757        
2022 30547775 -                  838.773                     838.773        
2023 33858524 -                  929.679                     929.679        
2024 37528091 -                  1.030.437                  1.030.437     
2025 41595364 -                  1.142.115                  1.142.115     
2026 46103444 -                  1.265.897                  1.265.897     
2027 51100109 -                  1.403.094                  1.403.094     
2028 56638308 7.030.859     1.555.161                  8.586.020     
2029 56901534 -                  1.562.389                  1.562.389     
2030 57165984 -                  1.569.650                  1.569.650     
2031 57431662 -                  1.576.945                  1.576.945     
2032 57698576 -                  1.584.274                  1.584.274     
2033 57966729 -                  1.591.636                  1.591.636     
2034 58236129 -                  1.599.034                  1.599.034     
2035 58506781 -                  1.606.465                  1.606.465     
2036 58778691 -                  1.613.931                  1.613.931     
2037 59051865 -                  1.621.432                  1.621.432     
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Caudal Inversiones Costos Operativos ($) Resultado
(m³/año) ($) Energía ($)
Inv. Inicial - 194.976.145 - 194.976.145  
2018 20240712 - 707.393                    707.393        
2019 22434388 -                  784.060                    784.060        
2020 24865814 -                  869.036                    869.036        
2021 27560756 -                  963.222                    963.222        
2022 30547775 -                  1.067.615                  1.067.615      
2023 33858524 -                  1.183.323                  1.183.323      
2024 37528091 -                  1.311.571                  1.311.571      
2025 41595364 -                  1.453.718                  1.453.718      
2026 46103444 -                  1.611.271                  1.611.271      
2027 51100109 -                  1.785.899                  1.785.899      
2028 56638308 3.515.429     1.979.454                  5.494.884      
2029 56901534 -                  1.988.654                  1.988.654      
2030 57165984 -                  1.997.896                  1.997.896      
2031 57431662 -                  2.007.181                  2.007.181      
2032 57698576 -                  2.016.510                  2.016.510      
2033 57966729 -                  2.025.881                  2.025.881      
2034 58236129 -                  2.035.297                  2.035.297      
2035 58506781 -                  2.044.756                  2.044.756      
2036 58778691 -                  2.054.259                  2.054.259      
2037 59051865 -                  2.063.806                  2.063.806      




Conducción a gravedad + Estación de bombeo 
+ Conducción a presión
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Tabla N° 8: evaluación económica opción N°5. 
 
OPCIÓN N° 5:
Caudal Inversiones Costos Operativos ($) Resultado
(m³/año) ($) Energía ($)
Inv. Inicial - 197.637.229 - 197.637.229  
2018 20240712 - 315.652                     315.652        
2019 22434388 -                  349.440                     349.440        
2020 24865814 -                  386.885                     386.885        
2021 27560756 -                  428.384                     428.384        
2022 30547775 -                  474.377                     474.377        
2023 33858524 -                  525.349                     525.349        
2024 37528091 -                  581.842                     581.842        
2025 41595364 -                  644.453                     644.453        
2026 46103444 -                  713.845                     713.845        
2027 51100109 -                  790.753                     790.753        
2028 56638308 7.030.859     875.992                     7.906.851      
2029 56901534 -                  880.065                     880.065        
2030 57165984 -                  884.157                     884.157        
2031 57431662 -                  888.268                     888.268        
2032 57698576 -                  892.398                     892.398        
2033 57966729 -                  896.548                     896.548        
2034 58236129 -                  900.717                     900.717        
2035 58506781 -                  904.905                     904.905        
2036 58778691 -                  909.112                     909.112        
2037 59051865 -                  913.339                     913.339        




Conducción a gravedad conservando estación elevadora
de Colonia Segovia
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Tabla N° 9: evaluación económica opción N°6. 
 
En la Tabla N° 10 se puede observar un cuadro resumen de las evaluaciones 
económicas de cada alternativa. 
  
OPCIÓN N° 6:
Caudal Inversiones Costos Operativos ($) Resultado
(m³/año) ($) Energía ($)
Inv. Inicial - 199.656.032 - 199.656.032  
2018 20240712 - 311.353                     311.353        
2019 22434388 -                  345.097                     345.097        
2020 24865814 -                  382.498                     382.498        
2021 27560756 -                  423.953                     423.953        
2022 30547775 -                  469.901                     469.901        
2023 33858524 -                  520.829                     520.829        
2024 37528091 -                  577.276                     577.276        
2025 41595364 -                  639.841                     639.841        
2026 46103444 -                  709.186                     709.186        
2027 51100109 -                  786.047                     786.047        
2028 56638308 3.515.429     871.239                     4.386.668      
2029 56901534 -                  875.288                     875.288        
2030 57165984 -                  879.356                     879.356        
2031 57431662 -                  883.442                     883.442        
2032 57698576 -                  887.548                     887.548        
2033 57966729 -                  891.673                     891.673        
2034 58236129 -                  895.817                     895.817        
2035 58506781 -                  899.980                     899.980        
2036 58778691 -                  904.163                     904.163        
2037 59051865 -                  908.365                     908.365        




Conducción a gravedad rectificando cañerÍa
de Colonia Segovia
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Es importante analizar las ventajas y desventajas de cada opción, por lo que en la 
Tabla N° 11 se puede observar un cuadro resumen de las mismas: 
Tabla N° 11: ventajas y desventajas de cada alternativa. 
Evaluación de alternativas 




 No necesita ser operada 
después de su 
instalación. 
 No tiene consumo de 
energía eléctrica durante 
su vida útil. 
 Pendiente excesivamente baja 
(0.022%), imposible de 
materializar en obra. 




 En parte de su traza 
tiene una pendiente que 
se puede materializar en 
obra. 
 
 En gran parte de su traza tiene 
una pendiente muy baja 
(0.039%). 
 Además del mantenimiento 
propio del colector, necesita 
mantenimiento de los tableros 
eléctricos y los equipos 
electromecánicos; limpieza de 
rejas, canastos, etc.  
 Presenta consumo de energía 
eléctrica durante toda su vida 
útil, además del mantenimiento 
de la estación elevadora. 
 Construcción de terraplén en 
parte de su traza. 
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 Posee pendientes que se 
pueden materializar en 
obra. 
 Además del mantenimiento 
propio del colector, necesita 
mantenimiento de los tableros 
eléctricos y los equipos 
electromecánicos; limpieza de 
rejas, canastos, etc.  
 Presenta consumo de energía 
eléctrica durante toda su vida 
útil, además del mantenimiento 
de las dos estaciones 
elevadoras. 
 Construcción de terraplén en 
parte de su traza. 
4. Conducción a 
gravedad con 
una estación 
de bombeo y 
parte de la 
conducción a 
presión. 
 Posee pendientes, en 
gran parte de su traza, 
posibles de materializar 
en obra. 
 No necesita la 
construcción de un 
terraplén. 
 En parte de su traza tiene una 
pendiente baja (0.055%). 
 Además del mantenimiento 
propio del colector, necesita 
mantenimiento de los tableros 
eléctricos y los equipos 
electromecánicos, limpieza de 
rejas, canastos, etc.  
 Presenta gran consumo de 
energía eléctrica durante toda su 
vida útil, además del 
mantenimiento de la estación de 
bombeo. 
 Parte de la conducción es a 
presión. 
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 Permite comenzar la 
conducción con una cota 
más elevada, que las otras 
alternativas. 
 Posee pendientes que se 
pueden materializar en 
obra. 
 Una de las estaciones 
elevadoras ya está 
construida y la otra se 
encuentra en la planta 
depuradora (las 
condiciones de operación 
son mejores y se evitan 
hechos de vandalismo). 
 Además del mantenimiento 
propio del colector, necesita 
mantenimiento de los tableros 
eléctricos y los equipos 
electromecánicos, limpieza de 
rejas, canastos, etc.  
 Presenta consumo de energía 
eléctrica durante toda su vida 
útil, además del mantenimiento 
de las dos estaciones 
elevadoras. 
 Construcción de terraplén en 
parte de su traza. 
6. Conducción a 
gravedad 
rectificando 











 Permite comenzar la 
conducción con una cota 
más elevada, que las otras 
alternativas. 
 Posee pendientes que se 
pueden materializar en 
obra. 
 La estación elevadora se 
encuentra en la planta 
depuradora (las 
condiciones de operación 
son mejores  y se evitan 
hechos de vandalismo). 
 Además del mantenimiento 
propio del colector, necesita 
mantenimiento de los tableros 
eléctricos y los equipos 
electromecánicos, limpieza de 
rejas, canastos, etc.  
 Presenta consumo de energía 
eléctrica durante toda su vida 
útil, además del mantenimiento 
de la estación elevadora. 
 Construcción de terraplén en 
parte de su traza. 
 Se debe rectificar parte del 
colector de Colonia Segovia. 
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Modificación del colector de Puente de Hierro 
La parte del proyecto explicada anteriormente se trata de la primer etapa del proyecto 
total, la etapa II comprende a la localidad de Puente de Hierro En esta parte existe un 
proyecto impulsado por PROMEBA, el mismo consiste en la ejecución del sistema cloacal, 
debido a este hecho se buscó hacer coincidir la traza del colector El Paramillo con esta, para 
aprovechar la ejecución de esta obra. Debido a esto se modificaron los planos provistos por 
la municipalidad, ya que el diámetro original de este proyecto solo consideraba los efluentes 
producidos por esta localidad y la proyección considera el aporte de un caudal equivalente 
al aportado por el colector Boedo Ponce. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Dentro de los resultados obtenidos de la realización de las actividades se pueden 
mencionar: 
 Cálculo de poblaciones a servir, siguiendo los lineamientos del ENOSHa. 
 Evaluación de alternativas, verificando que cumpla con pendientes, 
velocidades, tensión tractriz, etc., establecidas por el COFAPyS. 
 Planilla de cómputo y presupuesto, actividad se realizó sobre cada una de 
las obras proyectadas, evaluando materiales, mano de obra, movimiento de 
suelos, uso de maquinarias, volúmenes de hormigón, cantidades de acero, etc. 
 Elaboración de una memoria descriptiva  
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
Para finalizar es correcto comenzar agradeciendo al equipo que conforma la 
gerencia de ingeniería y obras que siempre brindaron un gran apoyo y guía para cada 
una de las actividades que realicé durante las prácticas, al igual que toda la gente que 
conforma la empresa. 
También es importante destacar que siempre me consideraron como un par, 
teniendo en cuenta mi opinión y criterio; fue una sensación muy gratificante el poder 
realizar las actividades propuestas con los conocimientos adquiridos en la Universidad 
y poder relacionar los conocimientos de distintas cátedras para encontrar la mejor 
forma de hacer el trabajo. 
Por último, recomiendo a los alumnos de los últimos años de la carrera, que se 
tomen el tiempo necesario para poder realizar las prácticas ya que es cuando uno 
empieza a ver los frutos de todos los años invertidos y la satisfacción es muy grande. 
Ésta es una de las primeras experiencias laborales con las que se cuenta, en la que se 
puede aplicar lo aprendido en la Universidad y además permite comenzar a insertarse 
en la vida profesional. 
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